

Byggnadsnämnden 2018 och deadlines samråds-, gransknings- och antagandehandlingar för detaljplaner med byggherreconsult

Avstämningsmöte projektgrupp preliminära planhandlingar	Förankring av frågor i respektive förvaltning (2 veckor)	Revideringar (1 vecka)	Leverans planhandlingar för granskning av stadens planarkitekt	Intern granskning av stadens planarkitekt (1 vecka)	Revideringar (1 vecka)	Leverans planhandlingar för interngranskning av projektgruppen	Interngranskning projektgruppen (2 veckor)	Sista revideringarna (1 vecka)	Slutleverans planhandlingar	Tjänstemanna-beredning	Byggnadsnämndens arbetsutskott	Byggnadsnämnden
Senast vecka 43	Vecka 44-45	Vecka 46	16 november före kl 12	Vecka 47	Vecka 48	1 december före kl 12	Vecka 49-50	Vecka 51	21 december före kl 12	9 januari	16 januari	25 januari
Senast vecka 46	Vecka 47-48	Vecka 49	22 december före kl 12	Vecka 50	Vecka 51	8 januari före kl 12	Vecka 2-3	Vecka 4	26 januari före kl 12	30 januari	6 februari	15 februari
Senast vecka 51	Vecka 2-3	Vecka 4	26 januari före kl 12	Vecka 5	Vecka 6	9 februari före kl 12	Vecka 7-8	Vecka 9	2 mars före kl 12	6 mars	13 mars	22 mars
Senast vecka 6	Vecka 7-8	Vecka 9	2 mars före kl 12	Vecka 10	Vecka 11	16 mars före kl 12	Vecka 12-13	Vecka 14	6 april före kl 12	10 april	17 april	26 april
Senast vecka 11	Vecka 12-13	Vecka 14	6 april före kl 12	Vecka 15	Vecka 16	20 april före kl 12	Vecka 17-18	Vecka 19	9 maj före kl 12	15 maj	22 maj	31 maj
Senast vecka 13	Vecka 14-15	Vecka 16	20 april före kl 12	Vecka 17	Vecka 18	4 maj före kl 12	Vecka 19-20	Vecka 21	25 maj före kl 12	29 maj	5 juni	14 juni
Senast vecka 24	Vecka 25-26	Vecka 27	13 juli före kl 12	Vecka 28	Vecka 29	20 juli före kl 12	Vecka 30-31	Vecka 32	10 augusti före kl 12	14 augusti	21 augusti	30 augusti
Senast vecka 28	Vecka 29-30	Vecka 31	3 augusti före kl 12	Vecka 32	Vecka 33	17 augusti före kl 12	Vecka 34-35	Vecka 36	7 september före kl 12	11 september	18 september	27 september
Senast vecka 30	Vecka 31-32	Vecka 33	17 augusti före kl 12	Vecka 34	Vecka 35	31 augusti före kl 12	Vecka 36-37	Vecka 38	21 september före kl 12	25 september	2 oktober	11 oktober
Senast vecka 36	Vecka 37-38	Vecka 39	28 september före kl 12	Vecka 40	Vecka 41	12 oktober före kl 12	Vecka 42-43	Vecka 44	2 november före kl 12	6 november	13 november	22 november
Senast vecka 39	Vecka 40-41	Vecka 42	19 oktober före kl 12	Vecka 43	Vecka 44	2 november före kl 12	Vecka 45-46	Vecka 47	23 november före kl 12	27 november	4 december	13 december

**OBS! Senare leverans än ovanstående tider innebär att detaljplanen måste flyttas fram till en senare byggnadsnämnd som stämmer med handläggarens arbetsplanering.**

Marie Ahnfors  
Planarkitekt

Västerås stad 2017-11-02